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I nostri errori più grandi del 2024,
suddivisi per dipartimento, e le
lezioni che abbiamo imparato.

FAILURE
REPORT



FAILURE REPORT

PREMESSA
Questo è il primo anno in cui pubblichiamo un “failure report”, traducibile come un
report sui nostri errori, e il nostro impegno è che diventi un appuntamento
annuale costante. Infatti, nonostante la connotazione negativa che la parola
"fallimento" o “errore” porta con sé, crediamo che fallire e commettere errori sia
inevitabile, soprattutto quando ci si mette in gioco e si tenta l’intentato. 

Ed è proprio questo che rappresenta Still I Rise. Mettendoci in gioco impariamo
ogni giorno, sbagliamo, evolviamo e miglioriamo. 

Lo insegniamo anche agli studenti delle nostre Scuole: non abbiate paura di
commettere errori e fallire, ma imparate da essi e poi provate di nuovo. E ancora, e
ancora, e ancora. Solo così si cresce. 

In linea con la nostra filosofia, ogni direttore del proprio dipartimento, incluso il
nostro CEO, ha stilato un elenco dei più grandi fallimenti dello scorso anno,
suddivisi per area, e di ciò che abbiamo appreso da essi.

Il fallimento è necessario al
successo: l’importante non
è non fallire mai, ma fallire
imparando poi dai propri errori. 



Come leader dell'organizzazione, è mio dovere dare l'esempio e ispirare i miei colleghi
attraverso le mie decisioni e la mia leadership. Purtroppo, sto ancora imparando l’arte di
essere leader e gli errori che commetto, sia per scelte sbagliate che per mancanza di
azione, non solo influiscono negativamente i membri del mio team, ma li disorientano.

Durante tutto il 2024, il mio approccio alla leadership, specialmente per quanto riguarda
il monitoraggio e la delega, è stato quantomeno disomogeneo. Si potrebbe dire che ciò
sia stato dovuto a circostanze esterne che mi hanno costretto a deviare la mia attenzione
altrove, ma sarebbe solo una scusa per giustificare il fatto che non ho ancora definito un
approccio di leadership coerente e non ho ancora completamente sviluppato abitudini
manageriali consolidate.

Ad esempio, a gennaio 2024, sono stato coinvolto in due missioni sul campo: la prima in
Yemen e la seconda in Colombia. Ciò ha parzialmente compromesso la mia capacità di
coordinarmi efficacemente con i direttori dell’organizzazione, causando ritardi
significativi nella definizione degli obiettivi e nel loro perseguimento. Uno degli effetti
principali è stato il ritardo nella finalizzazione del Business Plan 2024, che è stato
condiviso con il resto del team di Still I Rise solo ad aprile. Questo ha provocato
rallentamenti rilevanti nell'attuazione di attività chiave all'interno dell'organizzazione.

Ad aprile e maggio 2024, a causa della partenza di Giovanni Volpe per avviare le
operazioni in India e della mancanza di un Head of School ufficiale in Kenya, mi sono
ritrovato a ricoprire quel ruolo a tempo pieno. Ciò si è rivelato insostenibile, soprattutto
quando il Paese è stato colpito da precipitazioni storiche che hanno causato notevoli
disagi e disordini, aggravati da un tentativo di estorsione da parte delle autorità locali 

La definizione degli obiettivi e la stesura del Business Plan
annuale devono avvenire ben prima dell'inizio del nuovo anno.

Quando sono impegnato in missioni sul campo, mi assicurerò di
delegare i miei obiettivi e che i miei colleghi siano pienamente
attrezzati per perseguire i propri.

Per semplificare la comunicazione e il monitoraggio, SIR
adotterà lo strumento di project management Asana nel 2025.

Fallimento: Approccio alla leadership incoerente

Lezioni apprese:

NICOLÒ GOVONI - CEO

NICOLÒ GOVONI - CEO



a Mathare. Purtroppo, tutto ciò è avvenuto in concomitanza con la pianificazione e il
lancio della campagna per la Scuola in India, il nostro più importante evento di raccolta
fondi del 2024, che ha richiesto interventi e correzioni in corso d'opera. Di conseguenza,
sono passato da un approccio di leadership caratterizzato da una supervisione blanda e
una comunicazione ridotta a un micromanagement estremo nel giro di due mesi.
Questo ha causato frustrazioni e inefficienza, nonostante il raggiungimento di tutti gli
obiettivi, sia sul campo che nella raccolta fondi.

NICOLÒ GOVONI - CEO

Abbiamo ufficializzato i ruoli mio e di Giovanni in qualità di
co-Head of School del Kenya, definendo una struttura di
management che ci aiuti a gestire il plesso.

Abbiamo concordato di iniziare la fase di pianificazione di
qualsiasi campagna almeno 4 mesi prima. Ciò mi consentirà di
dedicare tempo ad altre iniziative senza compromettere processi
che potrebbero richiedere il mio intervento o la mia approvazione
diretta.

Adotterò consapevolmente un approccio alla leadership ben
definito e comunicato apertamente, impegnandomi a
mantenerlo e assumendomi la responsabilità degli errori senza
correggere continuamente la rotta a metà anno.

Stabilirò chiaramente gli obiettivi per ogni dipartimento fin
dall’inizio e ne monitorerò i progressi attraverso controlli
settimanali su Asana.

Lezioni apprese:

Lezioni apprese:

Infine, a luglio e agosto 2024, ho dovuto sospendere quasi completamente le mie
attività di coordinamento e supervisione a causa dell'imminente scadenza del libro che
ho scritto per Rizzoli. Questo ha causato ulteriori ritardi, impattando in particolare il
reclutamento di nuovi insegnanti sul campo e la progettazione delle iniziative di
raccolta fondi per l’autunno/inverno. Ancora una volta, ho sentito il bisogno di intervenire
per correggere alcune attività che ritenevo inadeguate per il raggiungimento degli
obiettivi di fine anno, causando attriti e disorganizzazione.



GIULIA CICOLI - CFRCO

L’obiettivo di raccolta fondi per il 2024 era di 4 milioni di euro, ma abbiamo chiuso l’anno
a circa 3,5 milioni, mancando l’obiettivo di circa 500.000 euro. Siamo comunque riusciti
a coprire le spese e ottenere un piccolo margine, ma non quanto speravamo per investire
in progetti futuri nel 2025 e negli anni successivi.

Fattori contribuenti:

All’inizio dell’anno, il dipartimento era privo di ruoli chiave e di competenze interne,
      e alcune aree sono state lasciate in sospeso fino all’assunzione delle persone giuste
      a metà anno.

Pianificazione carente e mancanza di strategia nei primi mesi dell’anno.
Crollo imprevisto delle donazioni via carta di credito a inizio anno, con la perdita di
donatori regolari e donazioni singole. Siamo riusciti a ripristinare le donazioni con
carta di credito solo alla fine dell’anno.
Alcuni donazioni che avevamo previsto sarebbero arrivate nel 2024 sono state
posticipate all’anno successivo.

La pianificazione e una strategia ben definita sono essenziali.
Quest’anno abbiamo pianificato in anticipo.

Invece di attendere nuove assunzioni, abbiamo chiesto aiuto a
esperti di fiducia e suddiviso i compiti tra i team.

Abbiamo automatizzato processi per migliorare l’esperienza dei
donatori.

Stiamo ripensando completamente il nostro approccio,
espandendo e diversificando i canali di raccolta.

Fallimento: Non aver raggiunto l’obiettivo di raccolta fondi

Lezioni apprese:

GIULIA CICOLI - CHIEF FUNDRAISING AND
COMMUNICATIONS OFFICER



MIKE FISHER - DIRETTORE DELL’EDUCAZIONE 

A dicembre ci siamo trovati a dover prendere decisioni su quanto i nostri studenti delle
Scuole Internazionali stessero progredendo e su chi dovesse passare all’anno successivo,
ripetere o addirittura uscire dal programma. Sia in Kenya che in Colombia (seppur in
misura minore, ma comunque significativa), non eravamo adeguatamente attrezzati per
prendere decisioni chiare e informate su diversi casi di studenti. Considerando che uscire
o meno dal programma può cambiare la vita di questi ragazzi, questo problema è molto
rilevante.

Fattori contribuenti:

I dati di riferimento iniziali non erano abbastanza solidi. Soprattutto in Kenya, dove il
programma esiste da diversi anni, non avevamo ancora stabilito un sistema affidabile
di raccolta dati e l’aggiornamento di questi non è stato inizialmente costante. Quindi,
mentre i dati di fine anno erano più affidabili, mancavano dati di confronto per
misurare i progressi.
Mancata diagnosi degli studenti con bisogni educativi speciali (SEN). Questa
valutazione si è rivelata accessibile e disponibile fin dall’inizio dell’anno, ma nessuno si
è preso la responsabilità diretta di avviare il processo. Essendo un aspetto a cavallo tra
il settore educativo e la tutela dell’infanzia, questo errore è stato una lezione
importante.
Mancata pianificazione delle risorse SEN nel budget previsionale del programma,
causando confusione su ciò che poteva o non poteva essere speso.
Tecniche di differenziazione inadeguate, sia in classe che nelle sessioni extra.
Quando, alla fine dell'anno, ci siamo chiesti quali interventi fossero stati messi in atto
per colmare le lacune individuate mesi prima, le risposte erano spesso insufficienti.

Abbiamo analizzato gli errori come team e nel 2025:

Condurremo valutazioni formative e complessive sin dall’inizio dell’anno accademico,
in linea con gli standard IB, per raccogliere dati di riferimento utili e accurati.
Abbiamo pianificato e inserito nel budget interventi personalizzati per gli studenti
con bisogni educativi speciali.
Gli studenti stanno ora ricevendo le diagnosi SEN e stiamo costruendo una rete di
partner specializzati, sia locali che globali, per supportare gli studenti e i loro insegnanti
con formazione specifica.
Gli studenti con difficoltà vengono identificati prima e dotati di Piani Educativi
Individualizzati (PEI) con interventi tempestivi.
Stiamo implementando nuove tecniche di differenziazione, tra cui:

Un tool AI per l’apprendimento personalizzato.
Un sistema di tutoraggio tra studenti, in cui chi supporta riceve crediti in base ai
progressi dello studente affiancato.

Abbiamo ridefinito le responsabilità tra il team di protezione dell’infanzia (CPS) e il
dipartimento educativo, stabilendo aspettative chiare di azione proattiva per il
benessere degli studenti.

Fallimento: Mancanza di un sistema di valutazione
unificato per le Scuole Internazionali

Lezioni apprese:

MIKE FISHER - CHIEF SCHOOLS OFFICER



GIOVANNI VOLPE - GENERAL COUNSEL

Il processo di registrazione della scuola in Colombia ha subito un rallentamento
significativo a causa della mancata concessione della licenza di sviluppo urbano, legata al
riconoscimento strutturale dell’edificio.

Il danno è stato duplice:

• Perdita di tempo e risorse, con una spesa di oltre €3.000 in consulenze ingegneristiche
rivelatesi inefficaci;

• Ritardo nella registrazione formale, che ha reso necessarie proroghe concesse dal
Ministero dell’Istruzione, oggi ancora in attesa della documentazione finale.

La causa principale è stata l’assenza di una supervisione efficace dell’Head of School, e in
generale del team locale, il quale ha potuto esercitare le sue funzioni in modo troppo
autonomo rispetto al team globale. In alcuni casi, compiendo scelte non aderenti ai
canoni procedurali dell’organizzazione. Ne è un esempio la selezione dello studio
ingegneristico, avvenuta senza un’adeguata verifica, ed occasionando ritardi significativi
nell’elaborazione della domanda di riconoscimento strutturale. 

Contenimento del danno e continuità educativa

Nonostante la licenza urbanistica sia tuttora in fase di ottenimento, gli studenti hanno
continuato a ricevere un’istruzione formale e la scuola ha mantenuto attivo il processo di
candidatura al programma MYP dell’International Baccalaureate (IB).

In particolare:

• La prassi di candidatura IB consente di iniziare a erogare il curriculum anche prima
della registrazione ministeriale, a condizione che la scuola rispetti determinati requisiti
di qualità e riceva il supporto del team IB;

• Sono stati messi a disposizione corsi formativi on line per consentire agli studenti di
frequentare la nostra Scuola ed al contempo accumulare crediti accademici. 

Questo duplice approccio ha permesso di contenere gli effetti del ritardo,
salvaguardando il percorso educativo degli studenti e la credibilità del progetto
scolastico.

Fallimento: Ritardi nella registrazione della Scuola in
Colombia

GIOVANNI VOLPE - GENERAL COUNSEL



Lezioni apprese:

GIOVANNI VOLPE - GENERAL COUNSEL

È necessario strutturare un sistema di supervisione regolare
e documentato del lavoro svolto sul campo;

Vanno adottate procedure trasparenti per la selezione di
fornitori e consulenti, con analisi di mercato e gare competitive;

Occorre rafforzare la valutazione preventiva dei rischi,
soprattutto in contesti soggetti a dinamiche amministrative
complesse.

Questa vicenda ha evidenziato gravi carenze nei meccanismi di controllo e
monitoraggio da parte del team globale. In particolare:

La lezione più importante riguarda l’urgenza di affiancare all’autonomia locale un
controllo centrale attivo e professionale, in grado di prevenire inefficienze,
proteggere le risorse e tutelare l’efficacia dell’intervento educativo.



Nel 2024, il fallimento più significativo del mio dipartimento è stato un errore di
valutazione durante le trattative per un contratto immobiliare in India, che ha
comportato una perdita di tempo e ritardi nei progressi del progetto.

A livello programmatico, ogni transazione immobiliare deve rispettare il principio della
decisione basata sulla piena conoscenza: tutte le parti devono rivelare informazioni
pertinenti per stabilire linee di comando chiare. Tuttavia, questo principio non è stato
seguito adeguatamente in un caso specifico.

Avevamo individuato un terreno di proprietà di una grande organizzazione con un forte
potenziale per i nostri obiettivi. La trattativa richiedeva una due diligence accurata,
data la delicatezza dell’operazione. Mentre abbiamo negoziato i termini commerciali
generali, era necessario un processo di verifica dettagliato per garantire la fattibilità e la
legalità dell’accordo.

A causa dell’appetibilità dell’opportunità, abbiamo deciso di procedere con le trattative,
investendo tempo nella preparazione di un accordo. Purtroppo, il rappresentante della
controparte non aveva l’autorità legale per negoziare a nome dell’organizzazione,
fatto che è stato scoperto solo in un secondo momento.

Se avessimo effettuato una verifica legale preventiva, avremmo subito individuato che il
rappresentante non era autorizzato a negoziare, risparmiando tempo prezioso. Questo
errore ha dimostrato quanto sia cruciale seguire rigidamente le procedure di
valutazione dei partner.

Verifica obbligatoria: Prima di iniziare qualsiasi negoziazione,
è necessario verificare l’identità e l’autorità dei rappresentanti
coinvolti.

Rispetto delle procedure: Non bisogna mai deviare dagli
standard operativi, indipendentemente dall’attrattiva
dell’accordo.

Fallimento: Valutazione dei partner e negoziazioni per
l’India

Lezioni apprese:

GIOVANNI VOLPE - GENERAL COUNSEL



La migrazione da un sistema di gestione delle donazioni a un altro ha interrotto la
connessione con Wordline, il nostro intermediario per le transazioni con carta di credito.
Questo ha causato la perdita di donazioni ricorrenti e una perdita finanziaria stimata di
80.000 euro, oltre a inefficienze operative significative.

Fattori contribuenti:

Scarsa coordinazione tra i team interni e il supporto tecnico di Wordline durante la
migrazione.
Mancanza di chiarezza sui requisiti di trasferimento dati, con passaggi mancanti e
integrazione incompleta.
Insufficiente competenza tecnica da parte di Still I Rise per gestire migrazioni di
sistemi complessi.
Wordline ha continuato ad addebitare costi, nonostante la cessazione del contratto,
creando ulteriori frustrazioni e perdite finanziarie.

Processo di selezione dei fornitori più rigoroso, con un’analisi
dettagliata della compatibilità con le esigenze organizzative.

Gestione più strutturata delle migrazioni di sistema, con
rispetto rigoroso delle tempistiche e coinvolgimento di tutte le
parti interessate.

Maggiore competenza tecnica interna, con formazione
specifica per gestire in autonomia integrazioni e transizioni.

Revisione approfondita dei contratti con supporto legale, per
evitare costi non autorizzati in futuro.

Strutturazione di un nuovo dipartimento finance tramite
l’assunzione di un Responsabile delle Funzioni che porti a SIR
l’esperienza necessaria. 

Fallimento: Interruzione del provider per le
transazioni con carta di credito

Lezioni apprese:

LAURA ARENA ARDUINI - CHIEF OF FINANCE 

LAURA ARENA ARDUINI - DIRETTRICE
AMMINISTRAZIONE 



FAILURE REPORT

CONCLUSIONE
Attraverso la pubblicazione di questo Failure Report, vogliamo rendere
esplicito il nostro impegno nel migliorare continuamente. Il fallimento fa
parte del percorso di crescita, ma solo se impariamo le sue lezioni e le
trasformiamo in opportunità.

Nel 2025, metteremo in atto i cambiamenti necessari per consolidare le nostre
strategie, ottimizzare la gestione dei progetti e rafforzare le nostre operazioni.

Con umiltà e determinazione, continuiamo a crescere.

In merito alla questione Worldline, il Dipartimento Legale di concerto con il Dipartimento
Finance, dopo aver approfondito internamente tutta la corrispondenza intercorsa tra le
parti ed aver riesaminato tutta la documentazione, particolarmente contrattuale,
esistente con la predetta società, hanno convenuto di procedere nei confronti di WL,
preliminarmente, attraverso l’ufficio legale interno all’APS, con l’inoltro di una diffida
legale a mezzo PEC, inviata in data 24.04.2024, nella quale veniva denunciato il disservizio
subito e messo in rilievo, altresì, il disagio arrecato all’APS per quanto concerneva il
rapporto con il proprio pubblico di donatori. 

Nella medesima sede, WL veniva, altresì, invitata al ripristino immediato del sistema di
gestione delle donazioni di Still I Rise APS, nonché a procedere con ogni altro
adempimento previsto e pattuito nel contratto stipulato con quest’ultima.
Nel mentre, l’associazione ha costantemente proseguito con l’inoltro di e mail a referenti
di Worldline e di sessioni telefoniche con i vari operatori, senza, tuttavia, riuscire mai ad
ottenere un risultato costruttivo rispetto alle criticità e problematiche persistenti causate
da predetto fornitore di servizi, ma, anzi, continuando a sostenere costi per prestazioni
mai eseguite, ma comunque, ad oggi, ancora addebitate da controparte all’APS.

In considerazione del fatto che alla predetta pec l’ufficio reclami di WL, in data 15.05.2024,
dava un riscontro sterile da ogni punto di vista, il Dipartimento Legale di SIR, dopo aver
consegnato allo studio legale di riferimento esterno all’APS un report riguardante tutta la
vicenda e la vertenza in essere tra Still I Rise e Worldline, nonché dopo aver operato e
studiato con esso tutte le considerazioni giuridiche e identificato ogni potenziale
richiesta legale del caso, in data 17.12.2024 ha conferito mandato all’Avv. Da Re Alessandro
del Foro di Treviso a procedere nei confronti di Worldline, dapprima, tentando una
composizione bonaria della vertenza in essere, ed in seguito, laddove ciò non fosse
possibile, a proseguire con ogni opportuna azione legale innanzi all’Arbitro Bancario
Finanziario e/o in sede giudiziaria presso le competenti Autorità.

Nota legale



CAMBIAMO IL MONDO INSIEME,
UN BAMBINO ALLA VOLTA

www.stillirise.org


